

การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรองรับผู้ป่วยและปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายชื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะลิ้ง จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรองรับผู้ป่วยและปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายชื่อ รพ.สต.ท่ามะลิ้ง จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะลิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
จำนวนเงิน	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๐ % (สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ งานรื้อถอนต่างๆ
- ๑.๒ งานกระจกอลูมิเนียม
- ๑.๓ งานฝ้าเพดาน
- ๑.๔ งานก่ออิฐฉาบปูน
- ๑.๕ งานปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาสำนักงาน
- ๑.๖ งานปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคารทันตกรรมและอาคารแพทย์แผนไทย
(กำหนดระยะเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๐ % (สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ งานทาสี
- ๑.๒ งานเทพื้นคอนกรีตห้องน้ำ
- ๑.๓ งานปูกระเบื้อง
(กำหนดระยะเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐ % (สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ งานปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อ รพ.สต.ท่ามะลิ้ง
- ๑.๒ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารและรอบอาคารสำนักงาน
- ๑.๓ งานรื้อน้ำฝนไว้นิล
- ๑.๔ งานติดตั้งประตูห้องน้ำ
- ๑.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

๑.๖ งานปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารสำนักงาน(ปรับดินใหม่)

(กำหนดระยะเวลา ๕๐ วัน)

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๕๐ วัน)

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นางเตียงสา ยังเจริญ | ประธาน ฯ..... |
| ๒. นายลิขสิทธิ์ หนูนุ่ม | กรรมการ..... |
| ๓. นางสาวปัญจมาศ ตารมย์ | กรรมการ..... |